
в ценах 

2001г.

индекс 

удорожания

в текущих 

ценах

чел.час руб. руб. руб.

3  
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-20,ф.2. 

Перевод части нагрузок на ТП-7 Шуйское
217,900 84850,000 623 800,00р.                               

Итого за месяц 217,900
  

84850,000 623 800,00р.                               

    Качество работ

Уровень пожарной безопасности   

Составил: Мастер производственной бригады ПО "Вологодское" А.Л. Куклин

Проверил: Ведущий Инженер Центра строительства и развития инфраструктуры Гончарук С.В.

Принял: Начальник Центра строительства и развития инфраструктуры Б.В. Киселев

№ 

п/п
Шифр затрат Адрес ( место)  работы

Затраты на 

работы по      

КС-2

Основная заработная плата по форме       

КС-2 в руб.

хорошо

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

соответствует ППБ

Примечание

СПРАВКА

о выполнении работ по инвестиционной программе
Производственная бригада ПО "Вологодское"

Общая стоимость объекта в 

текущих ценах по форме КС-2




