

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2022 г.

" " 2022 г.

Смета № 1
на проектно-изыскательские работы
Выполнение РД, СД, и ИИ на строительство КЛ-10 кВ

Наименование проектной организации : ООО "ПроМоСтрой"

Наименование организации заказчика : АО "Вологдаоблэнерго"

№ п/п	Характеристика работ	Обоснование	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	Рабочая и сметная документация			
1,1	КЛ-10 кВ до 1км	СБЦ на проектные работы для строительства "Объекты энергетики" - 2003 г. табл.12; табл.Б17 к=0,62; табл.14, п.15 рабочая документация к=0,8	$398000 \cdot 1,25 \cdot 0,54 / 1000000 \cdot 97000 \cdot 0,62 \cdot 0,8$	12925,29
	Итого:			12925,29
	Индекс удорожания проектных работ	3 кв. 2022г.	5,07	65531,21
	В т.ч. согласование рабочей документации 50% от стоимости проектных работ			32765,61
2	Изыскательские работы			
2,1	Полевые работы	СБЦ на инженерные изыскания для строительства Табл. 15 п.6, ОУ п.14 к=0,85, гл.3 п.4 к=1,2, табл.3 п.2 к=1,08	$4146 \cdot 1,08 \cdot 0,85 \cdot 1,5 \cdot 1,3 \cdot 0,54$	4007,75
2,2	Внутренний транспорт	Общие указания табл.9 п.3 13,75%	0,1375	551,07
2,3	Организация и ликвидация работ	Общие указания п.13 6%*2,5=15%	0,15	601,16
	Итого полевые работы			5159,97
2,4	Камеральная обработка	табл. 15 п.6, общие указания табл.3 п.2 к=1,08, п.15 "д" к=1,2	$2273 \cdot 1,08 \cdot 1,2 \cdot 0,54$	1590,74
	Итого:			6750,71
	Индекс удорожания изыскательских работ	3 кв. 2022г.	5,12	34563,64
	Итого проектные и изыскательские работы			100094,86
	Договорной коэффициент		1%	1000,95
	Итого по смете:			99093,91

Составил:

Е.В.Флягин

ПРОВЕРИЛ

Никуличев Р.Н.